

OBEC LUTÍN
Školní č.p. 203, 783 49 Lutín

USNESENÍ č. 19/2018
ze zasedání Rady Obce Lutín,
konaného dne 30. října 2018 v budově OÚ v Lutíně


Přítomni: A. Bábek, Ing. J. Chrást, Ing. J. Burda, Ing. R. Navrátil, Mgr. L. Soušková,
Ing. M. Brhel

Omluveni:


1 Rada obce schvaluje:

- 1.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy ulice Pohoršov - Lutín“. Dodatek č. 1 prodlužuje lhůtu na dokončení díla z 90 na 110 dnů a souvisí s vícepracemi (412.068,46Kč; bez DPH) na kanalizačních přípojkách, které nebyly součástí projektu z důvodu neznalosti aktuálního stavu kanalizace. Dodatek č. 1 dále řeší méněpráce (-399.157.63Kč; bez DPH) které v průběhu stavby nastaly. Celkově se Dodatkem č. 1 cena zhotovení díla navyšuje o 12.910,83Kč (bez DPH).

V Lutíně dne: 30. října 2018


Ing. Jakub Chrást
místostarosta obce




Antonín Bábek
starosta obce